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Dal Project Cycle Management
al quadro logico
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA
Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione
Laboratorio di specializzazione 
professionale in Scienze 
dell'educazione permanente e della 
formazione continua 
I progetti europei: dal bando al 
rapporto finale
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Definisce le diverse fasi di 
sviluppo di un progetto, 
individuando le attività 
gestionali relative al 
management e le procedure 
decisionali necessarie per lo 
svolgimento del progetto 
stesso.
Quadro Logico
Metodologia per la 
progettazione, la gestione e 
la valutazione di programmi 
e progetti orientata a 





Il Project Cycle Management
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LA FORMULAZIONE  DI UN PROGETTO: 







Quadro di programmazione all’interno  
del quale i progetti possono essere  
identificati e preparati
Individuazione dei progetti da studiare.  
Comprende: consultazione con i
beneficiari  per  analizzarne  i  problemi   e
identificare soluzioni possibili.
Sviluppo  dell’idea  progettuale  ed  analisi
della sua fattibilità e sostenibilità.
Si  decide se stendere una proposta.
Presentazione  della  proposta  alle   autorità
finanziatrici. Segue valutazione ed eventuale 
 approvazione.
  5
PRIMO STEP: IDENTIFICARE ED ESPRIMERE I PROBLEMI
Situazione che non piace e che si vuole cambiare
Un problema va espresso:
Concretamente → Fatti non Sensazioni 
In modo chiaro e comprensibile 
Specifico
SI NO
Il tasso di 
disoccupazione è 
alto, è al 15%
La disoccupazione 
 è in crescita da 3 
anni
La disoccupazione 
colpisce più le 
donne rispetto agli 




è alta  da tre anni 
e quest'anno ha 
registrato il tasso 
più alto
La disoccupazione 












SECONDO STEP: ESPRIMERE GLI OBIETTIVI
UN OBIETTIVO DEVE ESSERE:
Possibile e ragionevole da raggiungere in un periodo determinato.
Misurabile.
Un punto di arrivo, non un processo.
Desiderabile da parte degli stakeholder.












TERZO STEP: INDIVIDUARE LE STRATEGIE
CLUSTERING: Raggruppare per omogeneità di intervento
SCOPING: Definire quali strategie attivare nel progetto  
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UN CLUSTER DI STRATEGIE
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LE STRATEGIE: SCOPING
Scelta delle strategie di progetto
4 CRITERI DI SCELTA:
EFFICACIA: quali strategie hanno il maggior impatto sull’obiettivo 
strategico?
TEMPO: quali strategie sono più realizzabili nel breve periodo?
RISORSE FINANZIARIE: quali strategie richiedono il minor investimento e 
sono compatibili con le  risorse finanziarie a disposizione del progetto?
OPPORTUNITÀ: quali strategie aprono maggiori opportunità per il futuro? 



















● descrizione generale dell’iniziativa
● schema logico dell’intervento
● prospetto dei costi
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2. Analisi del contesto / 1
● Emersione dei BISOGNI del contesto territoriale 
oggetto dell’intervento. (Il bisogno diventa poi obiettivo 
e risultato).
●  Analisi dettagliata del contesto in cui si vuole 
intervenire (può essere condotta su basi statistiche, 
economiche, legislative, documentali, etc., individuare 
problemi).
● Vincoli e opportunità ai quali l’azione progettuale 
dovrà indirizzarsi.
● Problemi da risolvere che interessano la situazione.
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2. Analisi del contesto / 2
Dimostrare la coerenza del progetto con:
• Le politiche  di riferimento (es. Europa 2020);
• Gli obiettivi del programma e del bando 
specifico;
• Le caratteristiche della comunità di riferimento;
• I progetti in essere o già realizzati nel medesimo 
contesto;
• Gli obiettivi e la mission dei partner coinvolti;
• Le esperienze già maturate nel settore di 
intervento.
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3. Strategie di intervento / 1
Obiettivo generale: identifica i benefici 
sociali e/o economici di lungo termine che 
il progetto sarà in grado di garantire 
all’intera collettività di riferimento e non 
soltanto ai diretti beneficiari dello stesso.
Obiettivi specifici: rappresentano i 
vantaggi, in termini di miglioramento, 
delle condizioni socio-economiche di vita 
che i diretti beneficiari del progetto 
otterranno dalla attuazione dei servizi 
realizzati.
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3. Strategie di intervento / 2
Risultati attesi: rappresentano i servizi o 
beni, espressi numericamente, che i 
beneficiari riceveranno grazie alle attività
realizzate dal progetto. 
 
Attività/azioni: sono le azioni che saranno 
realizzate nell’ambito del progetto per 
raggiungere i risultati: le attività 
conducono ai risultati che a loro volta 
portano allo scopo del progetto.
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4. Realizzazione dell'intervento / 1
Metodologie specifiche d’intervento: 
consistono nell’identificazione del piano di
azione/esecuzione che permette di 
raggiungere gli obiettivi.
Mezzi e risorse: sono le risorse umane e 
materiali che sono necessari per portare a
termine le attività pianificate e gestire il 
progetto.
Cronogramma: rappresenta la scansione 
in termini di tempo,cioè il calendario delle
attività. 
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4. Realizzazione dell'intervento / 2
Suddividere le attività del progetto in work packages, ovvero in 
unità “di prodotto” autonome che concorrono alla realizzazione di 
uno o più obiettivi specifici del progetto 






4. Realizzazione dell'intervento / 3
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5. Valutazione e monitoraggio / 1
Monitoraggio: raccogliere dati (Che ore sono? Le 
12,20 – A che ora partiva il treno? Alle 12.05)
Audit: giudizio rispetto a un risultato atteso (Hai 
perso il treno)
Valutazione: interpretare i dati per migliorare e per 
apprendere (Hai perso il treno perché … - La 
prossima volta potresti ...)
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5. Valutazione e monitoraggio / 2
●Valutazione ex ante: 
deve essere svolta nella fase preliminare dell’idea progettuale. 
Serve per capire la validità del progetto in termini di efficacia e di 
efficienza, nonché a stilare una puntuale valutazione iniziale della 
situazione di partenza che emerge dalle esigenze dei soggetti 
coinvolti.
• Monitoraggio e  Valutazione in itinere: 
è il meccanismo chiave mediante cui è possibile avere un continuo 
feedback che consente di rimodulare, modificare o rettificare il 
sistema progettuale, nel caso in cui venissero rilevate 
incongruenze.
• Audit e Valutazione ex post: 
viene svolta alla fine del progetto e serve per verificare il 




Garantire la massima visibilità al progetto:
• Identificazione del target;
• Esperienza pregressa;
• Piano di comunicazione;
• Attività di comunicazione e promozione;
• Uso dei risultati di progetto.
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7. Budget
LE REGOLE FONDAMENTALI DEL BUDGET
• TRASPARENZA: ogni voce di costo deve indicare la tipologia della spesa prevista, i 
parametri che ne determinano l’ammontare complessivo e chi sosterrà questo costo;
• REALISMO: per la stima di ogni singola spesa è bene considerare i prezzi reali di 
mercato per evitare di sovrastimare o sottostimare i costi;
• PRUDENZA: il budget deve permettere un certo margine di sicurezza, per evitare che  
nella fase di realizzazione del progetto, spese eccedenti, non previste o stimate in  
difetto, mettano a rischio il progetto per mancanza di fondi;
• EFFICIENZA ECONOMICA: deve sempre assicurare il miglior impiego delle risorse 
economiche a disposizione;
• SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: il budget deve prevedere il pareggio tra costi e ricavi. Il  
budget non può essere passivo perché ciò indica la non sostenibilità economica del  
progetto. D’altro canto, il budget non può essere in attivo perché i progetti non devono  
produrre profitto;
• SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA: l’organizzazione deve essere in grado di sostenere gli  
sforzi finanziari connessi al progetto. In particolare, l’ammontare del budget del progetto  
deve essere commisurato alla dimensione del bilancio del promotore.
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8. Fattibilità e sostenibilità
Occorre dimostrare che:
• Il progetto è sostenibile anche nel lungo periodo;
• Che sono state valutate tutte le condizioni ed i fattori esterni;
• Il progetto genera impatto positivo sul territorio e la comunità di riferimento;
• Si possiedono le competenze necessarie per l’implementazione.
Contenuti:
• Fattibilità economico-finanziaria;
• Analisi dei fattori esterni;
• Analisi di impatto, definito come il cambiamento sostenibile di lungo periodo nelle  condizioni 
delle persone o nell’ambiente che l’intervento ha contribuito parzialmente a  realizzare;
• Fattibilità tecnica;
• Valutazione dei rischi.
